

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Щербакова Т.О.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП	Процент	0,0000	2023	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного	ФП	Штука	0,0000	2023	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме													
1.4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	Процент	5,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	40,0000	45,0000	48,0000	50,0000	53,0000
1.2.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	Процент	25,0000	30,0000	30,0000	30,0000	35,0000	35,0000	40,0000	40,0000	45,0000	45,0000	50,0000	51,0000
1.3.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
1.4.	Доля массовых социально значимых	Процент	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	96,0000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы								
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	13 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,81
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	13 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,81
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	13 253,81	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	13 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,81
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	13 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,81

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. В 2026 году в рамках результата будут реализованы мероприятия по развитию региональных информационных систем в целях интеграции с "коммунальной" витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, обеспечивающей предоставление данных для оказания государственных услуг и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставления отчётности, а также снижающей потребление инфраструктуры. С помощью витрины данных будет обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимым для оказания государственных услуг и формирования отчётности. В целях обеспечения расходных обязательств Смоленской области будет получена субсидия (главный распорядитель бюджетных средств - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). 2. Подтверждением достижения результата являются документы о приёмке товаров, выполненной работы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказанной услуги, в том числе в электронной форме.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по развитию региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Рудометкин А.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Утвержден план-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
1.1.3.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.07.2026)
1.1.4.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между Министерством цифрового развития Смоленской области и контрагентом в целях реализации мероприятий по развитию региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внебюджетными фондами
1.1.5.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2026)
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение контрагенту
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 (проект)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Цифровое государственное управление (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ вы Влияние на достижение (проектных)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (проектных)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (проектных)	информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание с Влияние на достижение (проектных)	
1	Обеспечение развития региональных информационных систем и их интеграции с итерацией данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00