

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Щербакова Т.О.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	12,0000	30,0000	41,0000	53,0000	66,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	8,8400	23,7600	49,7100	75,6500	100,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	806,00 00	1 930,0 000	2 638,0 000	3 429,0 000	4 273,0 000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1. В период с 2026 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования Смоленской области для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом. В целях обеспечения расходных обязательств Смоленской области будет получена субсидия (главный распорядитель бюджетных средств - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). 2. Подтверждением достижения результата являются документы о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде								
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,00	0,00	64 524,33	96 710,73	0,00	0,00	0,00	161 235,06
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	64 524,33	96 710,73	0,00	0,00	0,00	161 235,06
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	-	64 524,33	96 710,73	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ		0,00	0,00	64 524,33	96 710,73	0,00	0,00	0,00	161 235,06

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. В период с 2026 по 2030 годы в рамках результата будет сформирована ИТ-инфраструктура беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций Смоленской области. В целях обеспечения расходных обязательств Смоленской области будет получена субсидия (главный распорядитель бюджетных средств -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. 2. Подтверждением достижения результата являются документы о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"						автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.1.2.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2026	06	05	Шевцов Р.Н.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ- инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2026	05	04	Шевцов Р.Н.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2026)
1.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ- инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							01.01.2027 (проект)
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сети «Интернет»
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.1.9.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2027	06	05	Шевцов Р.Н.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях реализации мероприятий по формированию в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	30.11.2027	05	04	Шевцов Р.Н.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2027)
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2028 (проект)
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.1.16.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях	-	31.07.2028	07	06	Шевцов Р.Н.	Прочий тип документа Заключен договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"						(контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ- инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2028	08	03	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	30.11.2028	06	05	Шевцов Р.Н.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2028)
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2029 (проект)
1.1.20.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.21.	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.1.22.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2029	06	05	Шевцов Р.Н.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.1.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.11.2029	05	04	Шевцов Р.Н.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2029)
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2030 (проект)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шевцов Р.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шевцов Р.Н.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.04.2030)
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.1.29.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2030	06	05	Шевцов Р.Н.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных технологий" и контрагентом в целях реализации мероприятий по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевцов Р.Н.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2031 (проект)
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. В период с 2026 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общего и среднего общего образования Смоленской области для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом. В целях обеспечения расходных обязательств Смоленской области будет получена субсидия (главный распорядитель бюджетных средств - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). 2. Подтверждением достижения результата являются документы о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гильденков А.М.	Соглашение Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"						автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.2.3.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях обеспечения образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.2.5.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2026)
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2027 (проект)
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гильденков А.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.2.9.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях обеспечения образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.2.11.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2027)
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2028 (проект)
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.14.	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.2.15.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях обеспечения образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"
1.2.17.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2028)
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2029 (проект)
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.20.	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субсидии на иные цели
1.2.21.	Контрольная точка"Проведены закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Прочий тип документа Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях обеспечения образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных технологий"
1.2.23.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2029)
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2030 (проект)
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.26.	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления из областного бюджета областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Соглашение Заключено соглашение между Министерством цифрового развития Смоленской области и смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" о предоставлении учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
1.2.27.	Контрольная точка "Проведены	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гильденков А.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупочные процедуры в целях оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Заключен договор (контракт) между смоленским областным государственным автономным учреждением "Центр информационных технологий" и контрагентом в целях обеспечения образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечено финансирование, необходимое для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панасенкова С.В.	Прочий тип документа Направлено платежное поручение на перечисление субсидии смоленскому автономному учреждению "Центр информационных технологий"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29.	Контрольная точка"Сформированы сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Утвержден промежуточный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (на 01.10.2030)
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильденков А.М.	Отчет Подготовлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2031 (проект)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		ательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Влияние на достижение (процентов)	общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	0,00	100,00	100,00
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00