

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Щербакова Т.О.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создание комплексной системы поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, поддержки отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, стимулирования спроса на их решения и создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий													
1.1	Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Смоленской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной	-	Условно я единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта (2021-2022 гг.)													
1. Обеспечено информационное взаимодействие с институтами развития. 2. Доведена информация о конкурсных отборах институтов развития (РФРИТ, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и др.) до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 3. Доведена информация о программах льготного кредитования; акселерации проектов; возмещении недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного ПО субъектам МСП по льготной цене; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 4. Доведена информация о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 №1031 до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровые технологии (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
1.2	Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в средствах массовой информации Смоленской области (2021-2022 гг.)													
1. Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах в СМИ. 2. Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальном региональном портале и/или на официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области. 3. Опубликованы новости об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии) на официальном региональном портале и/или на официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области. 4. Опубликованы материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах органов исполнительной власти Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Департамента цифрового развития Смоленской области, о выполнении значения результата в отчетном периоде.														
1.3	Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих или внедряющих	-	Единица	1,0000	2023	12,000 0	-	-	-	-	-	-	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в средствах массовой информации Смоленской области (2023-2024 гг.)													
1. Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах в СМИ. 2. Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальном региональном портале и/или на официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области. 3. Опубликованы новости об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии) на официальном региональном портале и/или на официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области. 4. Опубликованы материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата является размещение не менее 12 публикаций (по 3 ежеквартально) в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области.														
1.4	Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное	-	Единица	1,0000	2023	4,0000	-	-	-	-	-	-	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

[illegible]

1. Обеспечено информационное взаимодействие с институтами развития.
2. Доведена информация о конкурсных отборах институтов развития (РФРИТ, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и др.) до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области.
3. Доведена информация о программах льготного кредитования; акселерации проектов; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области.
4. Подтверждением достижения результата является ежеквартальное размещение (не менее 4 актуализаций - в 1,2,3 и 4 кварталах) в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" официального портала Министерства цифрового развития Смоленской области информации о конкурсных отборах для заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области.

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2020 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание комплексной системы поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, поддержки отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, стимулирования спроса на их решения и создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Смоленской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта (2021-2022 гг.)"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Обеспечено информационное взаимодействие с институтами развития. 2. Доведена информация о конкурсных отборах институтов развития (РФРИТ, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и др.) до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 3. Доведена информация о программах льготного кредитования;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							акселерации проектов; возмещении недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного ПО субъектам МСП по льготной цене; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 4. Доведена информация о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 №1031 до заинтересованных компаний,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расположенных на территории Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровые технологии (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.1.1.	Контрольная точка"Получена актуальная информация в рамках информационного взаимодействия с институтами развития о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Корналевская С.В.	1 Сформирована инструкция-навигатор с актуальной информацией о возможностях участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки"						поддержки
1.1.2.	Контрольная точка"Получена актуальная информация о программах льготного кредитования, акселерации проектов и венчурного финансирования проектов для обеспечения участия в них заинтересованных компаний"	-	30.11.2021	04	07	Корналевская С.В.	1 Сформирована инструкция-навигатор с актуальной информацией о возможностях участия заинтересованных компаний в программах льготного кредитования, акселерации проектов и венчурного финансирования проектов
1.1.3.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах на получение государственной поддержки до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Смоленской области"	-	31.12.2021	04	07	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о конкурсных отборах на получение государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки
1.1.4.	Контрольная точка"Доведена информация до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области: - о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; - об акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ; - о венчурном финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ"	-	31.12.2021	06	08	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о программах льготного кредитования, акселерации проектов и венчурного финансирования проектов
1.1.5.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий,	-	31.12.2021	07	09	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о конкурсных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарегистрированных на территории Смоленской области"						отборах на получение государственной поддержки
1.1.6.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о конкурсных отборах на получение государственной поддержки
1.1.7.	Контрольная точка"Получена актуальная информация в рамках информационного взаимодействия с институтами развития о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформирована инструкция-навигатор с актуальной информацией о возможностях участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующим мерам государственной поддержки", значение: 0.0000						
1.1.8.	Контрольная точка"Доведена информация о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета РФРИТ на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения" до заинтересованных компаний", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	09	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о мерах государственной поддержки
1.1.9.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах на получение государственной поддержки до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Смоленской области", значение: 0.0000						до заинтересованных компаний Смоленской области о мерах государственной поддержки
1.1.10.	Контрольная точка"Доведена информация до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области: - о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598; - об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ; - о возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от	-	31.12.2022	06	08	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о мерах государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; - об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - об иных мерах государственной поддержки.", значение: 0.0000						
1.1.11.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Смоленской области", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	09	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о мерах государственной поддержки
			31.12.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области", значение: 0.0000	-		08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о доведении информации до заинтересованных компаний Смоленской области о мерах государственной поддержки
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в средствах массовой информации Смоленской области (2021-2022 гг.)"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	1. Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах в СМИ. 2. Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальном региональном портале и/или на официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3. Опубликованы новости об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии) на официальном региональном портале и/или на официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области. 4. Опубликованы материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах органов исполнительной власти Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Департамента цифрового развития Смоленской области, о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							значения результата в отчетном периоде.
1.2.1.	Контрольная точка"Подготовлены информационные материалы о действующих конкурсных отборах и мерах государственной поддержки, а также об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Корналевская С.В.	Справка Подготовлена справочная информация о действующих конкурсных отборах и мерах государственной поддержки, а также об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области
1.2.2.	Контрольная точка"Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов"	-	31.12.2021	04	06	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о проведении информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки
1.2.3.	Контрольная точка"Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальном региональном	-	31.12.2021	05	07	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	портале и/или портале Департамента цифрового развития Смоленской области, а также обеспечена публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии)"						Смоленской области о размещении информационных материалов и новостей на официальном региональном портале и/или портале Департамента цифрового развития Смоленской области
1.2.4.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Смоленской области"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о проведении информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки
1.2.5.	Контрольная точка"Подготовлены информационные материалы о действующих конкурсных отборах и мерах государственной поддержки, а также об успешных	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Корналевская С.В.	Справка Подготовлена справочная информация о действующих конкурсных отборах и мерах государственной поддержки, а также об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектах грантополучателей из Смоленской области", значение: 0.0000						успешных проектах грантополучателей из Смоленской области
1.2.6.	Контрольная точка"Принято участие в периодических совещаниях с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросу обеспечения скоординированной информационной кампании по мере поддержки, направленной на цифровизацию субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области об участии в периодических совещаниях с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по мерам поддержки
1.2.7.	Контрольная точка"Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов", значение: 0.0000	-	30.11.2022	04	07	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о проведении информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки
1.2.8.	Контрольная точка"Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальном региональном портале и/или портале Департамента цифрового развития Смоленской области, а также обеспечена публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	06	08	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о размещении информационных материалов и новостей на официальном региональном портале и/или портале Департамента цифрового развития Смоленской области
1.2.9.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Смоленской области", значение: 0.0000	-	30.11.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о проведении информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка "Проведен анализ итогов реализации меры поддержки по субсидированию приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения в 2022 году и приоритетах ее реализации в 2023 году", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Статистика продаж субъектам малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения в рамках меры государственной поддержки в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах в СМИ. 2. Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технологий, в средствах массовой информации Смоленской области (2023-2024 гг.)"						официальном региональном портале и/или на официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области. 3. Опубликованы новости об успешных проектах грантополучателей из Смоленской области (при наличии) на официальном региональном портале и/или на официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области. 4. Опубликованы материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области. 5. Подтверждением достижения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							является размещение не менее 12 публикаций (по 3 ежеквартально) в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области.
1.3.1.	Контрольная точка"Проведен анализ итогов реализации меры поддержки по субсидированию приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения в 2022 году"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Получена статистическая информация Минцифры России о количестве субъектов МСП, воспользовавшихся мерой поддержки в 2022 году
1.3.2.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 1 квартале 2023 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 1 квартале 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"						
1.3.3.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых во 2 квартале 2023 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых во 2 квартале 2023 года
1.3.4.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2023 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2023 года
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет отдела развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			инфраструктуры электронного правительства департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по достижению результата в отчетном периоде.
1.3.6.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 4 квартале 2023 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 4 квартале 2023 года
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен анализ использования мер поддержки компаниями и индивидуальными предпрятиями, работающими в	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кенденкова А.А.	Отчет В Минцифры России направлен отчет "Количество поддержанных ИТ-проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТ-сфере, в 2023 году"				точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 1 квартале 2024 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 1 квартале 2024 года
1.3.9.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых во 2 квартале 2024 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	30.06.2024	02	05	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых во 2 квартале 2024 года
1.3.10.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2024 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"	-	30.09.2024	04	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2024 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"						о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 3 квартале 2024 года
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет Департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по достижению результата в отчетном периоде.
1.3.12.	Контрольная точка"Опубликованы актуальные новостные и графические материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 4 квартале 2024 года, в СМИ/социальных сетях/на официальных порталах исполнительных органов и органов местного самоуправления"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Собраны ссылки на размещенные материалы о конкурсах и мерах государственной поддержки, проводимых в 4 квартале 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	самоуправления Смоленской области (не менее 3 публикаций)"						
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Смоленской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта (2023-2024 гг.)"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Обеспечено информационное взаимодействие с институтами развития. 2. Доведена информация о конкурсных отборах институтов развития (РФРИТ, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и др.) до заинтересованных компаний, расположенных на территории Смоленской области. 3. Доведена информация о программах льготного кредитования; акселерации проектов; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний до заинтересованных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компаний, расположенных на территории Смоленской области. 4. Подтверждением достижения результата является ежеквартальное размещение (не менее 4 актуализаций - в 1,2,3 и 4 кварталах) в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" официального портала Министерства цифрового развития Смоленской области информации о конкурсных отборах для заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована и размещена в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" официального портала Департамента цифрового развития Смоленской области инструкция-навигатор с информацией о возможностях участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки
1.4.2.	Контрольная точка "Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 1 квартале 2023 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 1 квартале 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смоленской области"						
1.4.3.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых во 2 квартале 2023 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых во 2 квартале 2023 года
1.4.4.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 3 квартале 2023 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 3 квартале 2023 года
1.4.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет отдела развития инфраструктуры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		электронного правительства департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по достижению результата в отчетном периоде.
1.4.6.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 4 квартале 2023 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Департамента цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 4 квартале 2023 года
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована и размещена в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" официального портала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Министерства цифрового развития Смоленской области инструкция-навигатор с информацией о возможностях участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки
1.4.8.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 1 квартале 2024 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	31.03.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 1 квартале 2024 года
1.4.9.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых во 2 квартале 2024 года, до	-	30.06.2024	02	05	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Министерства цифрового развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"						Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых во 2 квартале 2024 года
1.4.10.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 3 квартале 2024 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	30.09.2024	04	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 3 квартале 2024 года
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет Департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по достижению результата в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчетном периоде.
1.4.12.	Контрольная точка"Доведена информация о конкурсных отборах, проводимых в 4 квартале 2024 года, до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Смоленской области"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа На официальном портале Министерства цифрового развития Смоленской области в разделе "Грантовая поддержка сквозных технологий" размещена информация о конкурсных отборах, проводимых в 4 квартале 2024 года