

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ребрин С.И.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов													
1.1	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	-	Условно я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1. Обеспечено получение на безвозмездной основе сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) для интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, выпущенных Национальным удостоверяющим центром, созданным в рамках федерального проекта "Информационная безопасность", в целях обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". 2. Подтверждением достижения результата является отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
1.2	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти Смоленской области и органами местного	-	Условно я единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	самоуправления муниципальных образований Смоленской области													
1. В результате использования отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), идентифицирующих и подтверждающих подлинность сайтов (интернет-ресурсов) органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, обеспечена надлежащая защита каналов связи для электронного взаимодействия с гражданами и организациями и защита их данных. 2. Подтверждением достижения результата является отчет департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
1.3	Выполнены задачи Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области, в том числе уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О	-	Условна я единица	1,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации; проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Смоленской области													
1. Организована работа по обеспечению безопасности значимых региональных объектов КИИ субъектами КИИ в целях их устойчивого функционирования при проведении в отношении них компьютерных атак. 2. Организована работа по обеспечению безопасной деятельности органов власти и организаций при работе с персональными данными. 3. Выявлены возможные угрозы, которые могут привести к потере конфиденциальности, целостности или доступности персональных данных по итогам независимого аудита. 4. Подтверждением достижения результата является отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
1.4	Оказано содействие использованию преимущественно	-	Условна я единица	1,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен	Нет

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
1.1	Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской области и муниципальной собственности	4 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,76
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 460,76	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	бюджет субъекта	4 460,76	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,76

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Смоленская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.001.02	Рудометкин А.Н.	1. Обеспечено получение на безвозмездной основе сертификатов безопасности (TLS- сертификатов) для интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, выпущенных Национальным удостоверяющим центром, созданным в рамках федерального проекта "Информационная безопасность", в целях обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". 2. Подтверждением достижения результата является отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечено взаимодействие с Минцифры России и Национальным удостоверяющим центром в целях получения рекомендаций по переходу органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калугин А.Н.	Методические рекомендации Получены утвержденные Минцифрой России рекомендации по переходу органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований Смоленской области на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения их полномочий при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями", значение: 0.0000						местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения их полномочий при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS- сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 1 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	04	06	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS- сертификатов), выпущенных Национальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							удостоверяющим центром, по итогам 1 квартала 2022 года
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено взаимодействие с Минцифры России и Национальным удостоверяющим центром в целях получения рекомендаций по переходу органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения их полномочий при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	09	Калугин А.Н.	Методические рекомендации Получены утвержденные Минцифрой России рекомендации по переходу органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения их полномочий при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями
			30.06.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 2 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-		06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 2 квартала 2022 года
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 3 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	09	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							удостоверяющим центром, по итогам 3 квартала 2022 года
1.1.6.	Контрольная точка"Получены отечественные сертификаты безопасности (TLS-сертификаты), выпущенные Национальным удостоверяющим центром", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о получении отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 2022 года", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по получению отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 2022 года
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области"	01.01.2023	31.12.2023	1.001.01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. В результате использования отечественных сертификатов безопасности (TLS- сертификатов), идентифицирующих и подтверждающих подлинность сайтов (интернет-ресурсов) органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, обеспечена надлежащая защита каналов связи для электронного взаимодействия с гражданами и организациями и защита

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							их данных. 2. Подтверждением достижения результата является отчет департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.2.1.	Контрольная точка"Определен перечень интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и их подведомственных организаций, предполагающих использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения их полномочий при электронном взаимодействии	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и их подведомственных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	между собой, с гражданами и организациями"						
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечены программные и программно-технические возможности использования отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) для интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о соответствии техническим требованиям использования отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов)
1.2.3.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по установке сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, в Государственных информационных системах и на официальных сайтах органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований	-	30.06.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по установке сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смоленской области по итогам 2 квартала 2023 года"						удостоверяющим центром, по итогам 2 квартала 2023 года
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по установке сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, в Государственных информационных системах и на официальных сайтах органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по итогам 3 квартала 2023 года"	-	30.09.2023	06	08	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по установке сертификатов безопасности (TLS- сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 3 квартала 2023 года
1.2.5.	Контрольная точка"Зарубежные сертификаты безопасности (TLS-сертификаты), используемые для подтверждения подлинности интернет-ресурсов органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области об итогах перехода органов государственной власти Смоленской области и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смоленской области, заменены на отечественные, выпущенные Национальным удостоверяющим центром"						органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями
1.2.6.	Контрольная точка"Проведен анализ работы по установке сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, в Государственных информационных системах и на официальных сайтах органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по итогам 2023 года"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Отчет Подготовлен отчет департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области о проведенной работе по установке сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), выпущенных Национальным удостоверяющим центром, по итогам 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены задачи Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области, в том числе уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Смоленская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ; повышена эффективность контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Смоленской области и расположенных на ее территории организациях проектов по	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Организована работа по обеспечению безопасности значимых региональных объектов КИИ субъектами КИИ в целях их устойчивого функционирования при проведении в отношении них компьютерных атак. 2. Организована работа по обеспечению безопасной деятельности органов власти и организаций при работе с персональными данными. 3. Выявлены возможные угрозы, которые могут привести к потере конфиденциальности, целостности или доступности персональных данных по итогам независимого аудита. 4. Подтверждением достижения результата является отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации; проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Смоленской области"						Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечена методическая поддержка региональных субъектов КИИ по реализации требований № 187- ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры""	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о взаимодействии с субъектами КИИ в целях организации работы по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"
1.3.2.	Контрольная точка"Проведено заседание Комиссии по	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными	Калугин А.Н.	Протокол Утвержден протокол заседания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационной безопасности при Администрации Смоленской области с повесткой, включающей вопросы: - о представлении во ФСТЭК России сведений о результатах присвоения объектам КИИ органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и подведомственных им организаций категорий значимости, либо решений об отсутствии оснований для их отнесения к значимым объектам КИИ; - о создании систем информационной безопасности для субъектов КИИ, имеющих значимые объекты КИИ в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Комиссии по информационной безопасности при Администрации Смоленской области с протокольными решениями о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования""						
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 1 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 1 квартала 2022 года
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 2 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 2 квартала 2022 года
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен	-	30.09.2022	05	07	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 3 квартала 2022 года", значение: 0.0000						отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 3 квартала 2022 года
1.3.6.	Контрольная точка"Проведено заседание Комиссии по информационной безопасности при Администрации Смоленской области с повесткой, включающей вопросы: - о представлении во ФСТЭК России сведений о результатах присвоения объектам КИИ органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и подведомственных им организаций категорий значимости, либо решений об	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Протокол Утвержден протокол заседания Комиссии по информационной безопасности при Администрации Смоленской области с протокольными решениями о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отсутствии оснований для их отнесения к значимым объектам КИИ; - о создании систем информационной безопасности для субъектов КИИ, имеющих значимые объекты КИИ в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"", значение: 0.0000						
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечена методическая поддержка региональных субъектов КИИ по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о взаимодействии с субъектами КИИ в целях организации работы по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							критической информационной инфраструктуры"
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 2022 года", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 2022 года
1.3.9.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 1 квартала 2023 года", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 1 квартала 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 2 квартала 2023 года", значение: 0.0000	-	30.06.2023	04	06	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 2 квартала 2023 года
1.3.11.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 3 квартала 2023 года", значение: 0.0000	-	30.09.2023	05	08	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Департамента цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по итогам 3 квартала 2023 года
1.3.12.	Контрольная точка"Обеспечена методическая поддержка региональных субъектов КИИ по реализации требований № 187-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	08	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Условная единица			точками отсутствует			цифрового развития Смоленской области о взаимодействии с субъектами КИИ в целях организации работы по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"
1.3.13.	Контрольная точка"Подготовлены материалы к заседанию Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области с повесткой, включающей вопросы: - о представлении во ФСТЭК России сведений о результатах присвоения объектам КИИ органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и подведомственных им организаций категорий значимости, либо решений об	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект протокола заседания Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области с протокольными решениями о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отсутствии оснований для их отнесения к значимым объектам КИИ; - о создании систем информационной безопасности для субъектов КИИ, имеющих значимые объекты КИИ в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"", значение: 0.0000, Условная единица						
1.3.14.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территории Смоленской области по итогам 2023 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							итогам 2023 года
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ; анализ реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных и аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан, по итогам 1 квартала 2024 года"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении задач Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области по итогам 1 квартала 2024 года
1.3.16.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ; анализ реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных и аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан, по итогам 2 квартала 2024 года"	-	30.06.2024	04	07	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении задач Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области по итогам 2 квартала 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17.	Контрольная точка"Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ; анализ реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных и аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан, по итогам 3 квартала 2024 года"	-	30.09.2024	05	07	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении задач Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области по итогам 3 квартала 2024 года
1.3.18.	Контрольная точка"Проведено заседание Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области с повесткой, включающей вопросы: о реализации требований № 187-ФЗ; о реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных; об аудите информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Протокол Утвержден протокол заседания Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка органов власти и организаций Смоленской области по реализации требований № 187-ФЗ; по реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных; по аудиту информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о взаимодействии с органами власти и организациями Смоленской области
1.3.20.	Контрольная точка "Проведен анализ реализации требований № 187-ФЗ; анализ реализации проектов, предусматривающих обработку персональных данных и аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан, по итогам 2024 года"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калугин А.Н.	Отчет Подготовлен отчет отдела защиты информации Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении задач Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области по итогам 2024 года
1.4.	Мероприятие (результат) "Оказано содействие использованию преимущественно"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рудометкин А.Н.	1. Обеспечен приоритет программного обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской области и муниципальной собственности"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		отечественного производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд Смоленской области. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Информационная безопасность (Смоленская область)", о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключены контракты по итогам проведения конкурсных процедур на закупку отечественного программного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения
1.4.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	01	08	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по закупке отечественного программного обеспечения
1.4.3.	Контрольная точка"Проведен анализ промежуточных результатов перехода органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их подведомственных организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Справка Подготовлена справочная информация с анализом промежуточных результатов перехода органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их подведомственных организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения
1.4.4.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	02	Ажигин В.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Разработано техническое задание на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.5.	Контрольная точка"Проведена закупка товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	30.10.2022	01	04	Ажигин В.А.	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ажигин В.А.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	01	08	Кенденкова А.А.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по закупке отечественного программного обеспечения
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.2022	04	05	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Отправлено платежное поручение исполнителю контракта на закупку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная единица						отечественного программного обеспечения
1.4.9.	Контрольная точка"Проведен анализ промежуточных результатов перехода органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их подведомственных организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Справка Подготовлена справочная информация с анализом промежуточных результатов перехода органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их подведомственных организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Разработано техническое задание на закупку отечественного программного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок
1.4.12.	Контрольная точка"Проведена закупка товаров, работ, услуг"	-	30.06.2023	01	05	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Заклучен контракт на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2023	08	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована выписка из ресстра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по закупке отечественного программного обеспечения
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.11.2023	06	Взаимосвязь с иными	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Отправлено платежное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поручение исполнителю контракта на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Разработано техническое задание на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок
1.4.18.	Контрольная точка"Проведена закупка товаров, работ, услуг"	-	30.06.2024	05	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку отечественного программного обеспечения
1.4.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	15.07.2024	08	06	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						результатам закупок
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2024	05	07	Кенденкова А.А.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по закупке отечественного программного обеспечения
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Отправлено платежное поручение исполнителю контракта на закупку отечественного программного обеспечения