

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Щербакова Т.О.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	94,7200	97,6400	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Рудометкин А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен учет (инвентаризация) ИТ-ресурсов и мониторинг перехода на отечественное программное обеспечение типовой деятельности региональными исполнительными органами и их подведомственными учреждениями"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. К 2027 году обеспечен 100% переход региональных исполнительных органов и их подведомственных учреждений на импортонезависимые информационные системы и программное обеспечение типовой деятельности, а также проводится постоянная актуализация информации в рамках учета (инвентаризации) ИТ-ресурсов. 2. Подтверждением достижения результата в отчетном периоде являются выгрузки из федеральной государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по итогам 1,2,3 и 4 кварталов 2027 года.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен первоначальный сбор данных, необходимых для мониторинга импортонезависимости информационных систем"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о компонентах информационных систем в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ), на январь 2027 года
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен первоначальный сбор данных, необходимых для мониторинга импортонезависимости программного обеспечения типовой деятельности"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о типовом программном обеспечении в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ), на январь 2027 года
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный сбор данных, необходимых для мониторинга импортонезависимости информационных систем"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о компонентах информационных систем в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ), на июнь 2027 года
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен промежуточный сбор данных, необходимых для мониторинга импортонезависимости программного обеспечения типовой деятельности"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о типовом программном обеспечении в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы координации информатизации (ФГИС КИ), на июнь 2027 года
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (в части импортнезависимости информационных систем)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о компонентах информационных систем в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ), на декабрь 2027 года
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (в части импортнезависимости программного обеспечения типовой деятельности)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кенденкова А.А.	Прочий тип документа Сформирована информация о типовом программном обеспечении в форме сбора данных раздела «Импортозамещение» федеральной государственной информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы координации информатизации (ФГИС КИ), на декабрь 2027 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1.1. Оценка влияния мероприятий на достижение показателей
Отечественные решения (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен учет (инвентаризация) ИТ-ресурсов и мониторинг перехода на отечественное программное обеспечение типовой деятельности региональными исполнительными органами и их подведомственными учреждениями	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00