ПАСПОРТ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Гусев А.А.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рудометкин А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Щербакова Т.О.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Информационное общество Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	НП	Балл	3,7000	2020	4,4000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	НП	Процент	4,9500	2020	95,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения	ФП	Процент	0,0000	2020	50,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизции в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг													
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	НП	Условная единица	0,0000	2021	4,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	0,0000	2020	83,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного	ФП	Процент	0,0000	2021	95,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизции в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.													
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	83,0000		-	-	-	-			Нет
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ													
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	НП	Процент	0,0000	2020	60,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	Балл	4,0000	4,0000	4,0000	4,1000	4,1000	4,1000	4,2000	4,2000	4,2000	4,3000	4,3000	4,4000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Условная единица	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	Условная единица	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	Штука	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ													
3.1.	Доля зарегистрированных	Процент	20,0000	25,0000	28,0000	30,0000	35,0000	38,0000	40,0000	45,0000	48,0000	50,0000	55,0000	60,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ													

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2021-2022 гг.	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1. Налажен надёжный и эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством путем внедрения на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) платформы обратной связи. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Департамента цифрового развития Смоленской области о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
1.2	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в 2021-2022 гг.	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей														

<table>
<tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Наименование мероприятия (результата)</th><th rowspan="2">Региональный проект</th><th rowspan="2">Единица измерения (по ОКЕИ)</th><th colspan="2">Базовое значение</th><th colspan="7">Период, год</th><th rowspan="2">Тип мероприятия (результата)</th><th rowspan="2">Признак реализации в МО</th></tr>
<tr><th>Значение</th><th>Год</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="15">цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям.
2.Обеспечено достижение следующих целей:
а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы.
3. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2023-2024 гг.</td><td>-</td><td>Месяц</td><td>0,0000</td><td>2023</td><td>12,0000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Оказание услуг (выполнение работ)</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="15">1. Налажен надёжный и эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством путем внедрения на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) платформы обратной связи.
2. Подтверждением достижения результата является отчет Министерства Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении значений результата в отчетном периоде.</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в</td><td>-</td><td>Месяц</td><td>0,0000</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Оказание услуг (выполнение работ)</td><td>Нет</td></tr>
</table>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023 г.													
1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2.Обеспечено достижение следующих целей: а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы. 3. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде и Соглашение между Минцифры России и Смоленской областью об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).														
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													
2.1	Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021-2022 гг.	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет
1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг.	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет
1. Обеспечено повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в Смоленской области за счет использования общих информационных ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку информации в электронной форме. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.														
2.3	Обеспечено предоставление государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов в 2023-2024 гг.	-	Условная единица	1,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
1.1	Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021-2022 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	*бюджеты государственных*	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	*внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*								
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Обеспечено предоставление государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов в 2023-2024 гг.	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 856,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	3 856,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021-2022 гг."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов в 2023-2024 гг."	0,00	0,00	270,00	270,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2023 г."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	270,00	270,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2021-2022 гг."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	1. Налажен надёжный и эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством путем внедрения на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) платформы обратной связи. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Департамента цифрового развития Смоленской области о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							значений результата в отчетном периоде.
1.1.1.	Контрольная точка"Созданы учетные записи администраторов личных кабинетов органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о создании учетных записей администраторов личных кабинетов органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
1.1.2.	Контрольная точка"Размещены виджеты платформы обратной связи на официальных сайтах органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области"	-	31.03.2021	04	06	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о размещении виджетов платформы обратной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							связи на официальных сайтах органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
1.1.3.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2021 года", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 2021 года
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 1 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 1 квартала 2022 года
1.1.6.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи в 1 полугодии 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							использованием платформы обратной связи за 1 полугодие 2022 года
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	31.07.2022	05	09	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 2 квартала 2022 года
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 3 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							использованием платформы обратной связи) по итогам 3 квартала 2022 года
1.1.9.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи во 2 полугодии 2022 года", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи за 2022 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в 2021-2022 гг."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2.Обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижение следующих целей: а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы. 3. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (ФРГУ) для предоставления массовых социально значимых услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) и Администрацией Смоленской области"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Корналевская С.В.	Соглашение Подписано соглашение между Минцифры России и Администрацией Смоленской области об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании ФРГУ для предоставления массовых социально значимых услуг в электронном формате на ЕПГУ
1.2.2.	Контрольная точка"Организован	-	31.07.2021	04	06	Корналевская	Отчет Подготовлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	доступ к Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"					С.В.	Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области об организации доступа к Облачной цифровой платформе обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде
1.2.3.	Контрольная точка"В Смоленской области используется облачная цифровая платформа обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по внедрению и предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на ЕПГУ с использованием ФРГУ"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области об использовании Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен анализ использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по итогам 2021 года", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид) по итогам 2021 года
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен анализ использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по итогам 1 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.04.2022	04	07	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов российской Федерации (в части перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид) по итогам 1 квартала 2022 года
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечено использование облачной цифроваой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в	-	30.06.2022	05	07	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	электронном виде в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по внедрению и предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на ЕПГУ с использованием ФРГУ в 1 полугодии 2022 года", значение: 0.0000						Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде за 1 полугодие 2022 года
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен анализ использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по итогам 2 квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	31.07.2022	05	08	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов российской Федерации (в части перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид) по итогам 2 квартала 2022 года
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен анализ использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и	-	31.10.2022	07	09	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов российской Федерации (в части

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сервисов по итогам 3 квартала 2022 года", значение: 0.0000						перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид) по итогам 3 квартала 2022 года
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечено использование облачной цифроваой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по внедрению и предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на ЕПГУ с использованием ФРГУ во 2 полугодии 2022 года", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области об использовании Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде за 2022 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рудометкин А.Н.	1. Налажен надёжный и эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством путем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обратной связи в 2023-2024 гг."				точками отсутствует		внедрения на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) платформы обратной связи. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Министерства Смоленской области по внутренней политике, направленный в адрес Министерства цифрового развития Смоленской области о выполнении значений результата в отчетном периоде.
1.3.1.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2022 года"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							использованием платформы обратной связи) по итогам 2022 года
1.3.2.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 1 квартала 2023 года"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 1 квартала 2023 года
1.3.3.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи в 1 полугодии 2023 года"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Департамента Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							связи за 1 полугодие 2023 года
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2 квартала 2023 года"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 2 квартала 2023 года
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 3 квартала 2023 года"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							связи) по итогам 3 квартала 2023 года
1.3.6.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи во 2 полугодии 2023 года"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борисенко И.В.	Отчет Подготовлен отчет Министерства Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи за 2023 год
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2023 года"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 2023 года
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен	-	31.05.2024	01	02	Корналевская	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 1 квартала 2024 года"					С.В.	Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 1 квартала 2024 года
1.3.9.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи в 1 полугодии 2024 года"	-	30.06.2024	04	05	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Министерства Смоленской области по внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи за 1 полугодие 2024 года
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти	-	31.08.2024	02	06	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 2 квартала 2024 года"						трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 2 квартала 2024 года
1.3.11.	Контрольная точка"Проведен анализ уровня взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи по итогам 3 квартала 2024 года"	-	30.11.2024	05	03	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи) по итогам 3 квартала 2024 года
1.3.12.	Контрольная точка"Организовано взаимодействие органов государственной власти	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Министерства Смоленской области по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи во 2 полугодии 2024 года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		внутренней политике о взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с гражданами с использованием платформы обратной связи за 2024 год
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в 2023 г."	01.01.2023	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2.Обеспечено достижение следующих целей: а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							издержек бизнеса при взаимодействии с государством; б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы. 3. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде и Соглашение между Минцифры России и Смоленской областью об организации информационного и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.4.1.	Контрольная точка"Проведен анализ использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов по итогам 2022 года"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Получен рейтинг цифровой трансформации субъектов Российской Федерации (в части перевода массовых социально значимых услуг в электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вид) по итогам 2022 года
2.	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти						
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021 -2022 гг."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							значений результата в отчетном периоде.
2.1.1.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию и (или) развитию информационных систем в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.2.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по созданию и (или) развитию информационных систем в целях обеспечения предоставления в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.3.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по созданию и (или) развитию информационных систем в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.4.	Контрольная точка"Проведена закупка выполнения работ	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(оказания услуг)", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнение работ (оказание услуг) по созданию и (или) развитию информационных систем в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	16	18	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по созданию и (или) развитию информационных систем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	16	17	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Отправлено платежное поручение исполнителю контракта по созданию и (или) развитию информационных систем в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.1.8.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие)	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития смоленской области о создании и (или) развитии информационных систем в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Обеспечено повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в Смоленской области за счет использования общих информационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку информации в электронной форме. 2. Подтверждением достижения результата является отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.
2.2.1.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию системы межведомственного электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.2.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.3.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.4.	Контрольная точка"Проведена закупка выполнения работ (оказания услуг)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг) по развитию системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.2.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2022	16	18	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	16	17	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформировано платежное поручение исполнителю работ по развитию системы межведомственного электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							взаимодействия на территории Смоленской области
2.2.8.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Отчет Подготовлен отчет Управления развития цифровых сервисов и услуг Департамента цифрового развития Смоленской области о развитии системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов в 2023-2024 гг."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудометкин А.Н.	1. Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям. 2. Подтверждением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижения результата является отчет Департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области, утвержденный руководителем регионального проекта "Цифровое государственное управление (Смоленская область)" о выполнении значений результата в отчетном периоде.
2.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Разработано техническое задание в целях обеспечения предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок
2.3.3.	Контрольная точка"Проведена закупка товаров, работ, услуг"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт в целях обеспечения предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.3.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.3.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Отправлено платежное поручение исполнителю контракта по обеспечению предоставления в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде
2.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Разработано техническое задание в целях обеспечения предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных услуг в цифровом виде, создания и развития цифровых сервисов
2.3.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2024	01	02	Корналевская С.В.	Прочий тип документа План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок
2.3.9.	Контрольная точка"Проведена закупка товаров, работ, услуг"	-	30.06.2024	04	05	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт в целях обеспечения предоставления государственных услуг в цифровом виде, создания и развития цифровых сервисов
2.3.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2024	02	06	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Сформирована выписка из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.3.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2024	05	07	Корналевская С.В.	Акт Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставления государственных услуг в цифровом виде, создания и развития цифровых сервисов
2.3.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корналевская С.В.	Прочий тип документа Отправлено платежное поручение исполнителю контракта по обеспечению предоставления государственных услуг в цифровом виде, создания и развития цифровых сервисов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)							Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта							
		зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕП Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	вых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ Влияние на достижение (процентов)	едоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соотв Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	вень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ Влияние на достижение (процентов)	
	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг.	25,00	30,00	25,00	35,00	35,00	50,00	25,00	225,00
	Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021-2022 гг.	25,00	35,00	25,00	35,00	35,00	0,00	25,00	180,00
	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2021-2022 гг.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в 2021-2022 гг.	25,00	35,00	25,00	30,00	30,00	50,00	25,00	220,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00