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регионального проекта

Цифровое государственное управление (Смоленская область)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное управление

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гусев А.А. Заместитель председателя Правительства Смоленской области

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Щербакова Т.О.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 4,0000

Условная

единица

ФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 83,0000

Условная

единица

ФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 95,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 83,0000

ШтукаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,100

0

4,100

0

4,100

0

Балл 4,4000

4,300

0

4,300

0

4,200

0

4,200

0

4,200

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Условная

единица

4,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

Условная

единица

83,0000

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

Штука 83,0000

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

20,00

00

25,00

00

28,00

00

30,00

00

35,00

00

38,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

50,00

00

48,00

00

45,00

00

40,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи в 2023-2024 гг.

Месяц

- - - - -

1. Налажен

надёжный и

эффективный

механизм обратной

связи между

гражданами и

государством

путем внедрения

на базе Единого

портала

государственных и

муниципальных

услуг (функций)

платформы

обратной связи.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Министерства

Смоленской

области по

внутренней

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

политике,

направленный в

адрес

Министерства

цифрового

развития

Смоленской

области о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.2

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде в

2023 г.

Месяц

- - - - -

1. Гражданам

Российской

Федерации

обеспечен доступ к

оказанию массовых

социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг с учетом

достижения целей

цифровой

трансформации, а

также

комплексных услуг

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по жизненным

ситуациям.

2.Обеспечено

достижение

следующих целей:

а) повышение

удовлетворенности

граждан

государственными

услугами, в том

числе цифровыми,

и снижение

издержек бизнеса

при

взаимодействии с

государством;

б) снижение

издержек

государственного

управления,

отраслей

экономики и

социальной сферы.

3. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде

и

Соглашение между

Минцифры России

и Смоленской

областью об

организации

информационного

и

технологического

взаимодействия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

при использовании

федеральной

государственной

информационной

системы

«Федеральный

реестр

государственных и

муниципальных

услуг (функций)»

для предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном

формате на Едином

портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Обеспечено

предоставление в

Условн

ая

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Гражданам

Российской

Создание

(развитие

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Смоленской области

приоритетных

массовых социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг,

государственных и

иных сервисов в

цифровом виде в

2021-2022 гг.

единиц

а

Федерации

обеспечен доступ к

оказанию массовых

социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг с учетом

достижения целей

цифровой

трансформации, а

также

комплексных услуг

по жизненным

ситуациям.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

3

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

3.1

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде в

2021-2022 гг.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Гражданам

Российской

Федерации

обеспечен доступ к

оказанию массовых

социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг с учетом

достижения целей

цифровой

трансформации, а

также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексных услуг

по жизненным

ситуациям.

2.Обеспечено

достижение

следующих целей:

а) повышение

удовлетворенности

граждан

государственными

услугами, в том

числе цифровыми,

и снижение

издержек бизнеса

при

взаимодействии с

государством;

б) снижение

издержек

государственного

управления,

отраслей

экономики и

социальной сферы.

3. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

4

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

4.1

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

1. Обеспечено

повышение

качества

предоставления

государственных и

муниципальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2023

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Смоленской области в

2023 г.

услуг и

исполнения

государственных и

муниципальных

функций в

Смоленской

области  за счет

использования

общих

информационных

ресурсов,

уменьшения

времени на поиск и

обработку

информации в

электронной

форме.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Департамента

развития цифровых

сервисов и услуг

Министерства

цифрового

развития

Смоленской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

4.2

Обеспечено

предоставление

государственных

услуг в цифровом

виде, создание и

развитие цифровых

сервисов в 2023-2024

гг.

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

1. Гражданам

Российской

Федерации

обеспечен доступ к

оказанию массовых

социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг с учетом

достижения целей

цифровой

трансформации, а

также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2023

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексных услуг

по жизненным

ситуациям.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Департамента

развития цифровых

сервисов и услуг

Министерства

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.3

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории

Смоленской области в

2021-2022 гг.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Обеспечено

повышение

качества

предоставления

государственных и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственных и

муниципальных

функций в

Смоленской

области  за счет

использования

общих

информационных

ресурсов,

уменьшения

времени на поиск и

обработку

информации в

электронной

форме.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта "Цифровое

государственное

управление

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

5

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

5.1

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Налажен

надёжный и

эффективный

механизм обратной

связи между

гражданами и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

платформы обратной

связи в 2021-2022 гг.

государством

путем внедрения

на базе Единого

портала

государственных и

муниципальных

услуг (функций)

платформы

обратной связи.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Департамента

Смоленской

области по

внутренней

политике,

направленный в

адрес

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области о

выполнении

значений

результата в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отчетном периоде.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации (Смоленская

область)

1.1

0,007 711,75 0,000,00 0,00 7 711,750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 711,75 0,000,00 0,00 7 711,750,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 711,75 0,000,00 0,00 7 711,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Обеспечено предоставление в Смоленской

области приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, государственных

и иных сервисов в цифровом виде в 2021-

2022 гг.

2.1

5 667,920,00 5 396,500,00 0,00 11 064,420,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 667,920,00 5 396,500,00 0,00 11 064,420,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 667,920,00 5 396,500,00 0,00 11 064,420,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Смоленской области в 2021-2022 гг.

2.2

3 292,190,00 3 856,000,00 0,00 7 148,190,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

3 292,190,00 3 856,000,00 0,00 7 148,190,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

3 292,190,00 3 856,000,00 0,00 7 148,190,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление

государственных услуг в цифровом виде,

создание и развитие цифровых сервисов в

2023-2024 гг.

2.3

0,000,00 0,000,00 3 856,00 9 252,505 396,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 3 856,00 9 252,505 396,50

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 3 856,00 9 252,505 396,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Смоленской области в 2023 г.

2.4

0,000,00 0,000,00 0,00 3 856,003 856,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 856,003 856,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 856,003 856,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 7 711,75 9 252,50 8 960,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 252,50 3 856,00 39 032,86

0,00 8 960,117 711,75 9 252,50 9 252,50 3 856,00 39 032,86

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1. Обеспечено предоставление в

Смоленской области приоритетных

массовых социально значимых

государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов

в цифровом виде в 2021-2022 гг.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Смоленской области в 2021-2022 гг.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено предоставление

государственных услуг в цифровом виде,

создание и развитие цифровых сервисов

в 2023-2024 гг.

0,00 0,00 270,00 270,00 1 500,00 1 500,00

3 856,00

3 856,003 856,003 856,003 856,001 500,00

1.4. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Смоленской области в 2023 г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 270,00 270,00 1 500,00 1 500,00

3 856,00

3 856,003 856,003 856,003 856,001 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи в 2021-2022 гг."

1. Налажен надёжный и

эффективный механизм

обратной связи между

гражданами и государством

путем внедрения на базе

Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) платформы

обратной связи.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике, направленный в

адрес Департамента

цифрового развития

Смоленской области о

выполнении значений

результата в отчетном

периоде.

Борисенко

И.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Созданы

учетные записи администраторов

личных кабинетов органов

исполнительной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о создании учетных

записей администраторов

личных кабинетов органов

исполнительной власти

Смоленской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Размещены

виджеты платформы обратной

связи на официальных сайтах

органов исполнительной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о размещении

виджетов платформы

обратной связи на

официальных сайтах

органов исполнительной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

-

Корналевская

С.В.

31.03.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.1.3

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи

-

Борисенко

И.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2021 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам

2021 года

-

Корналевская

С.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

-

Корналевская

С.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам 1 квартала 2022 года",

значение: 0.0000

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 1

квартала 2022 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи в 1

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи за 1

полугодие 2022 года

-

Борисенко

И.В.

30.06.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2 квартала 2022 года",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 2

квартала 2022 года

-

Корналевская

С.В.

31.07.2022

05 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

-

Корналевская

С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 3 квартала 2022 года",

значение: 0.0000

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 3

квартала 2022 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи во 2

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи за 2022 год

-

Борисенко

И.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в 2021-2022

гг."

1. Гражданам Российской

Федерации обеспечен

доступ к оказанию

массовых социально

значимых государственных

(муниципальных) услуг с

учетом достижения целей

цифровой трансформации, а

также комплексных услуг

по жизненным ситуациям.

2.Обеспечено достижение

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

следующих целей:

а) повышение

удовлетворенности граждан

государственными

услугами, в том числе

цифровыми, и снижение

издержек бизнеса при

взаимодействии с

государством;

б) снижение издержек

государственного

управления, отраслей

экономики и социальной

сферы.

3. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение Подписано

-

Корналевская

30.06.2021

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение об организации

информационного и

технологического

взаимодействия при

использовании федеральной

государственной

информационной системы

"Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (ФРГУ) для

предоставления массовых

социально значимых услуг в

электронном формате на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

(ЕПГУ) между Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

(Минцифры России) и

Администрацией Смоленской

области"

соглашение между

Минцифры России и

Администрацией

Смоленской области об

организации

информационного и

технологического

взаимодействия при

использовании ФРГУ для

предоставления массовых

социально значимых услуг

в электронном формате на

ЕПГУ

С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Организован

доступ к Облачной цифровой

платформе обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об организации

доступа к Облачной

-

Корналевская

С.В.

31.07.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой платформе

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде

1.2.3

Контрольная точка "В

Смоленской области

используется облачная цифровая

платформа обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в соответствии

с планом мероприятий

("дорожной картой") по

внедрению и предоставлению

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном формате на ЕПГУ с

использованием ФРГУ"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

анализ использования Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов по итогам 2021 года",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части перевода массовых

социально значимых услуг

в электронный вид) по

итогам 2021 года

-

Корналевская

С.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

анализ использования Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов по итогам 1 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

российской Федерации (в

части перевода массовых

социально значимых услуг

в электронный вид) по

итогам 1 квартала 2022 года

-

Корналевская

С.В.

30.04.2022

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечено

использование облачной

цифроваой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в соответствии

с планом мероприятий

("дорожной картой") по

внедрению и предоставлению

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном формате на ЕПГУ с

использованием ФРГУ в 1

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде за 1

полугодие 2022 года

-

Корналевская

С.В.

30.06.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

анализ использования Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов по итогам 2 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

российской Федерации (в

части перевода массовых

социально значимых услуг

в электронный вид) по

итогам 2 квартала 2022 года

-

Корналевская

С.В.

31.07.2022

05 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

анализ использования Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов по итогам 3 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

российской Федерации (в

части перевода массовых

социально значимых услуг

в электронный вид) по

итогам 3 квартала 2022 года

-

Корналевская

С.В.

31.10.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

использование облачной

цифроваой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в соответствии

с планом мероприятий

("дорожной картой") по

внедрению и предоставлению

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об использовании

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде за 2022

год

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронном формате на ЕПГУ с

использованием ФРГУ во 2

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

1.3

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи в 2023-2024 гг."

1. Налажен надёжный и

эффективный механизм

обратной связи между

гражданами и государством

путем внедрения на базе

Единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) платформы

обратной связи.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Министерства Смоленской

области по внутренней

политике, направленный в

адрес Министерства

цифрового развития

Смоленской области о

выполнении значений

результата в отчетном

периоде.

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

-

Корналевская

С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2022 года"

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам

2022 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 1 квартала 2023 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 1

квартала 2023 года

-

Корналевская

С.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи в 1

полугодии 2023 года"

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи за 1

полугодие 2023 года

-

Борисенко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2 квартала 2023 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 2

квартала 2023 года

-

Корналевская

С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 3 квартала 2023 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 3

квартала 2023 года

-

Корналевская

С.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи во 2

полугодии 2023 года"

Отчет Подготовлен отчет

Министерства Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

-

Борисенко

И.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием платформы

обратной связи за 2023 год

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2023 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам

2023 года

-

Корналевская

С.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 1 квартала 2024 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 1

квартала 2024 года

-

Корналевская

С.В.

31.05.2024

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Отчет Подготовлен отчет

Министерства Смоленской

области по внутренней

-

Корналевская

С.В.

30.06.2024

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи в 1

полугодии 2024 года"

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи за 1

полугодие 2024 года

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 2 квартала 2024 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 2

квартала 2024 года

-

Корналевская

С.В.

31.08.2024

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

анализ уровня взаимодействия

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи по

итогам 3 квартала 2024 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части взаимодействия

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи) по итогам 3

квартала 2024 года

-

Корналевская

С.В.

30.11.2024

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие

органов государственной власти

Смоленской области с

гражданами с использованием

платформы обратной связи во 2

полугодии 2024 года"

Отчет Подготовлен отчет

Министерства Смоленской

области по внутренней

политике о взаимодействии

органов государственной

власти Смоленской области

с гражданами с

использованием платформы

обратной связи за 2024 год

-

Корналевская

С.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в 2023 г."

1. Гражданам Российской

Федерации обеспечен

доступ к оказанию

массовых социально

значимых государственных

(муниципальных) услуг с

учетом достижения целей

цифровой трансформации, а

также комплексных услуг

по жизненным ситуациям.

2.Обеспечено достижение

следующих целей:

а) повышение

удовлетворенности граждан

государственными

услугами, в том числе

цифровыми, и снижение

издержек бизнеса при

взаимодействии с

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государством;

б) снижение издержек

государственного

управления, отраслей

экономики и социальной

сферы.

3. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде и

Соглашение между

Минцифры России и

Смоленской областью об

организации

информационного и

технологического

взаимодействия при

использовании федеральной

государственной

информационной системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» для

предоставления массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном формате на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

анализ использования Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов по итогам 2022 года"

Прочий тип документа

Получен рейтинг цифровой

трансформации субъектов

Российской Федерации (в

части перевода массовых

социально значимых услуг

в электронный вид) по

итогам 2022 года

-

Корналевская

С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Результат "Обеспечено

предоставление в Смоленской

области приоритетных массовых

социально значимых

1. Гражданам Российской

Федерации обеспечен

доступ к оказанию

массовых социально

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в 2021

-2022 гг."

значимых государственных

(муниципальных) услуг с

учетом достижения целей

цифровой трансформации, а

также комплексных услуг

по жизненным ситуациям.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию и (или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию и (или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ (оказание услуг) по

созданию и (или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

-

Корналевская

С.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

вует

2.1.4

Контрольная точка "Проведена

закупка выполнения работ

(оказания услуг)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ

(оказание услуг) по

созданию и (или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию и (или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

23.12.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта по созданию и

(или) развитию

информационных систем в

целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

30.12.2022

16 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития смоленской

области о создании и (или)

развитии информационных

систем в целях обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территории Смоленской области

в 2021-2022 гг."

1. Обеспечено повышение

качества предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных и

муниципальных функций в

Смоленской области  за счет

использования общих

информационных ресурсов,

уменьшения времени на

поиск и обработку

информации в электронной

форме.

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

2.2.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

2.2.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

развитию системы

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ (оказание услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведена

закупка выполнения работ

(оказания услуг)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение работ

(оказание услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

23.12.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Сформировано платежное

поручение исполнителю

работ по развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.12.2022

16 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о развитии системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Обеспечено

предоставление государственных

услуг в цифровом виде, создание

и развитие цифровых сервисов в

2023-2024 гг."

1. Гражданам Российской

Федерации обеспечен

доступ к оказанию

массовых социально

значимых государственных

(муниципальных) услуг с

учетом достижения целей

цифровой трансформации, а

также комплексных услуг

по жизненным ситуациям.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Департамента развития

цифровых сервисов и услуг

Министерства цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание в целях

обеспечения

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Корналевская

С.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт в целях

обеспечения

предоставление в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

-

Корналевская

С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта по обеспечению

предоставления в

Смоленской области

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде

-

Корналевская

С.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание в целях

обеспечения

предоставления

государственных услуг в

цифровом виде, создания и

развития цифровых

сервисов

-

Корналевская

С.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

-

Корналевская

С.В.

15.06.2024

01 02 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единой информационной

системе в сфере закупок

й бюджет"

2.3.9

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт в целях

обеспечения

предоставления

государственных услуг в

цифровом виде, создания и

развития цифровых

сервисов

-

Корналевская

С.В.

30.06.2024

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

15.07.2024

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

предоставления

государственных услуг в

цифровом виде, создания и

развития цифровых

сервисов

-

Корналевская

С.В.

31.10.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

-

Корналевская

С.В.

30.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контракта по обеспечению

предоставления

государственных услуг в

цифровом виде, создания и

развития цифровых

сервисов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территории Смоленской области

в 2023 г."

1. Обеспечено повышение

качества предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных и

муниципальных функций в

Смоленской области  за счет

использования общих

информационных ресурсов,

уменьшения времени на

поиск и обработку

информации в электронной

форме.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Департамента развития

цифровых сервисов и услуг

Министерства цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

руководителем

регионального проекта

"Цифровое государственное

управление (Смоленская

область)" о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание в целях развития

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Корналевская

С.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт в целях

развития системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

-

Корналевская

С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта по развитию

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание в целях развития

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Корналевская

С.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Корналевская

С.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт в целях

развития системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

развитию системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта по развитию

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории Смоленской

области

-

Корналевская

С.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном

виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

видов сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой модели

и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территории Смоленской области в 2021-2022 гг.

7148.19 25 30 25 50 35 35 50 25 275

2.Обеспечено использование Облачной цифровой

платформы обеспечения оказания

государственных (муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в электронном виде в 2021-

2022 гг.

0 25 35 25 50 30 30 50 25 270

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Смоленская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном

виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

видов сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой модели

и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено предоставление в Смоленской

области приоритетных массовых социально

значимых государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в 2021-2022 гг.

11064.42 25 35 25 0,00 35 35 0,00 25 180

4.Обеспечено взаимодействие граждан и органов

государственной власти с использованием

платформы обратной связи в 2021-2022 гг.

0 25 0,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 25 75



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном

виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

видов сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой модели

и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

18212.61 100 100 100 100 100 100 100 100 800



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2021-2022 гг.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко И. В. Министр Смашнев Р. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

6 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

7 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15

8 Участник регионального

проекта

Ажигин В. А. консультант Корналевская С. В. 25

9 Участник регионального

проекта

Панфилов А. Ю. - Борисенко И. В. 5

Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2021-2022 гг.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15



11 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15

12 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

13 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2021-2022 гг.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

15 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

17 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в

электронном виде в 2021-2022 гг.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

19 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15

20 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

21 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

22 Участник регионального

проекта

Ажигин В. А. консультант Корналевская С. В. 25

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи в 2023-2024 гг.



23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

24 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

25 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

26 Участник регионального

проекта

Борисенко И. В. Министр Смашнев Р. В. 5

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в

электронном виде в 2023 г.

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

28 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

29 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

Обеспечено предоставление государственных услуг в цифровом виде, создание и развитие цифровых сервисов в 2023-2024 гг.

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

31 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

32 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2023 г.

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15



34 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель министра Рудометкин А. Н. 15

35 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15


