
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Смоленская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Смоленская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Гусев А.А. Заместитель председателя Правительства Смоленской области4.

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Ребрин С.И.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в

соответствии с

утвержденными

требованиями

39,0000 2020 100,0000ПроцентНП - - - - Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов,

имеющих широкополосный доступ к

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с

утвержденными требованиями

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных

(ЕСПД) и (или) к сети

"Интернет", и по

передаче данных при

осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

местного

самоуправления,

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

428,0000 2020

- -- -

-

1.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пожарным частям и

пожарным постам,

территориальным

органам Росгвардии,

расположенным на

территории

Смоленской области

 1. Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных (ЕСПД) и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой сети оказаны объектам из утвержденного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации (Минцифры России) перечня (на 31.12.2021 - 618 шт.): фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам местного самоуправления,

пожарным частям и пожарным постам, территориальным органам Росгвардии, расположенным на территории Смоленской области.

2. Подтверждением достижения результата являются акты выполненных работ (оказанных услуг) по созданию инфраструктуры связи на территории Смоленской

области, подписанные Исполнителем и Получателем услуг.

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.2

 1. В Смоленской области развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и  оборудованы рабочие

места операторов Системы-122.

2. Подтверждением достижения результата являются акты выполненных работ (оказанных услуг) по созданию и организации работы в Смоленской области единой

службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», подписанные Исполнителем и Получателем услуг.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечен

широкополосный

доступ к сети

Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2022 году

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.3

 1. Обеспечен  с  1  января  2022  года широкополосный  доступ  к  сети  Интернет для  фельдшерско-акушерских  пунктов,  органов  исполнительной власти  Смоленской

области,  органов  местного  самоуправления,  объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской  обороны и задачи  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  находящихся  в региональном  (муниципальном)  ведении,  подключение  которых  к  сети  Интернет

осуществлено в рамках мероприятий Минцифры России в период 2019 – 2021 годов.

2. Подтверждением достижения результата являются акты выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечению  широкополосного  доступа  к  сети  Интернет для

социально значимых объектов, находящихся  в региональном  (муниципальном)  ведении, подписанные Исполнителем и Получателем услуг.

Обеспечен

широкополосный

доступ к сети

Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023-2024

годах

Месяц

12,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.4

1. Обеспечен  в 2023-2024 годах широкополосный  доступ  к  сети  Интернет для  фельдшерско-акушерских  пунктов,  органов  исполнительной власти  Смоленской
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

области,  органов  местного  самоуправления,  объектов культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской  обороны и задачи  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  находящихся  в региональном  (муниципальном)  ведении,  подключение  которых  к  сети  Интернет

осуществлено в рамках мероприятий Минцифры России в период 2019 – 2021 годов.

2. Подтверждением достижения результата являются акты выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечению  широкополосного  доступа  к  сети  Интернет для

социально значимых объектов, находящихся  в региональном  (муниципальном)  ведении, подписанные Исполнителем и Получателем услуг.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122»

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечен широкополосный

доступ к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2022 году

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных1.2.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечен широкополосный

доступ к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2023-2024 годах

1.3

0,000,00 0,0032 822,70 0,00 32 822,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -32 822,70 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -32 822,70 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

32 822,70 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 32 822,70

32 822,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 32 822,70

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации реализованы

мероприятия по созданию и организации

работы единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру «122» "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2022 году"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2023-2024

годах"

0,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 10 600,00 13 250,00

32 822,70

26 500,0023 850,0021 200,0018 550,0015 900,00

ИТОГО:

0,00 2 650,00 5 300,00 7 950,00 10 600,00 13 250,00

32 822,70

26 500,0023 850,0021 200,0018 550,0015 900,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных

(ЕСПД) и (или) к сети

"Интернет", и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам местного

самоуправления, пожарным

частям и пожарным постам,

территориальным органам

 1. Услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ

к единой сети передачи

данных (ЕСПД) и (или) к

сети "Интернет", и по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети оказаны

объектам из

утвержденного

Министерством

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

(Минцифры России)

перечня (на 31.12.2021 -

 618 шт.): фельдшерским

и фельдшерско-

Рудометкин А.Н.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Росгвардии, расположенным на

территории Смоленской области"

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

местного

самоуправления,

пожарным частям и

пожарным постам,

территориальным

органам Росгвардии,

расположенным на

территории Смоленской

области.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию

инфраструктуры связи на

территории Смоленской

области, подписанные

Исполнителем и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Получателем услуг.

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

созданию

инфраструктуры связи на

территории Смоленской

области в отношении

57% социально

значимых объектов из

утвержденного

Минцифры России

перечня

-

Курганов И.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.2.

Контрольная точка"в том числе

услуга оказана (работы

выполнены) в части создания

инфраструктуры связи на

территории Смоленской области

в рамках государственных

контрактов Минцифры России в

отношении фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, расположенных

на территории Смоленской

области"

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

созданию

инфраструктуры связи на

территории Смоленской

области в отношении

фельдшерских и

фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

-

Ильин Н.М.

31.12.2021

03 05

1.1.3.

Контрольная точка"в том числе

услуга оказана (работы

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

-

Петухов А.О.

31.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнены) в части создания

инфраструктуры связи на

территории Смоленской области

в рамках государственных

контрактов Минцифры России в

отношении образовательных

организаций государственной

собственности и муниципальной

собственности, реализующих

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования"

созданию

инфраструктуры связи на

территории Смоленской

области в отношении

образовательных

организаций

государственной

собственности и

муниципальной

собственности,

реализующих программы

общего образования

и/или среднего

профессионального

образования

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 1. В Смоленской области

развернуты виртуальные

автоматические

телефонные станции с

набором функций

виртуальных контакт-

центров и  оборудованы

рабочие места

операторов Системы-

122.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

Рудометкин А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(оказанных услуг) по

созданию и организации

работы в Смоленской

области единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122», подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.04.2022", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет (по

состоянию на 01.04.2022)

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором

(руководителем)

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Жуковский В.А.

15.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.07.2022", значение: 0.0000,

Отчет Отчет (по

состоянию на 01.07.2022)

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором

(руководителем)

-

Жуковский В.А.

15.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Условная единица регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.10.2022", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет (по

состоянию на 01.10.2022)

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором

(руководителем)

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Жуковский В.А.

15.10.2022

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключен Контракт на

реализацию

мероприятий по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

-

Жуковский В.А.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Сформирована выписка

из реестра контрактов,

заключенных

заказчиками по

-

Жуковский В.А.

30.11.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

результатам закупокточками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны Акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

-

Рудометкин А.Н.

31.12.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для социально значимых

объектов, находящихся в

региональном (муниципальном)

ведении, в 2022 году"

 1. Обеспечен  с  1

января  2022

года широкополосный

доступ  к  сети  Интернет

для  фельдшерско-

акушерских  пунктов,

органов

исполнительной власти

Смоленской области,

органов  местного

самоуправления,

объектов

культуры и органов,

 специально уполномоче

нных решать задачи

гражданской  обороны и

задачи  по

предупреждению  и

Рудометкин А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,  находящихся

в региональном

(муниципальном)

ведении,  подключение

которых  к  сети

Интернет

осуществлено в рамках м

ероприятий Минцифры

России в период 2019 –

 2021 годов.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению  широкопо

лосного  доступа  к  сети

Интернет для социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении, подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Заключен контракт на

-

Жуковский В.А.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

обеспечение

широкополосным

доступом  к  сети

Интернет социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Сформирована выписка

из реестра контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Жуковский В.А.

31.01.2022

04 06

1.3.3.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.01.2022 - 31.03.2022",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для  социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

-

Жуковский В.А.

30.04.2022

05 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ведении

1.3.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.04.2022 - 30.06.2022",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для  социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении

-

Жуковский В.А.

31.07.2022

05 07

1.3.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.07.2022 - 30.09.2022",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для  социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении

-

Жуковский В.А.

31.10.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга Акт Подписаны акты

-

Жуковский В.А.

31.12.2022

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для  социально

значимых объектов,

находящихся

врегиональном

(муниципальном)

ведении

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для социально значимых

объектов, находящихся в

региональном (муниципальном)

ведении, в 2023-2024 годах"

1. Обеспечен  в 2023-

2024 годах

широкополосный

доступ  к  сети  Интернет

для  фельдшерско-

акушерских  пунктов,

органов

исполнительной власти

Смоленской области,

органов  местного

самоуправления,

объектов культуры и

органов, специально

уполномоченных решать

задачи гражданской

обороны и задачи  по

предупреждению  и

ликвидации

Рудометкин А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

чрезвычайных

ситуаций,  находящихся

в региональном

(муниципальном)

ведении,  подключение

которых  к  сети

Интернет осуществлено

в рамках мероприятий

Минцифры России в

период 2019 – 2021

годов.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении, подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.4.1.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Направлены платежные

-

Жуковский В.А.

30.05.2023

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период январь-март 2023 года"

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023 году

1.4.2.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период апрель-июнь

2023 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023 году

-

Жуковский В.А.

31.07.2023

12 11

1.4.3.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

-

Жуковский В.А.

31.10.2023

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракту за период июль-

сентябрь 2023 года"

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023 году

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Перечислена

субсидия СОГАУ "ЦИТ" в целях

обеспечения широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2023 году"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение СОГАУ

"ЦИТ" с субсидией на

обеспечение

широкополосным

доступом к сети

Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023 году

-

Жуковский В.А.

30.11.2023

14 03

1.4.5.

Контрольная точка"СОГАУ

"ЦИТ" предоставлен отчет о

расходовании субсидии на

обеспечение широкополосным

доступом к сети Интернет для

Отчет Получен отчет

СОГАУ "ЦИТ" о

расходах, источником

финансового

обеспечения, которых

-

Жуковский В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2023 году"

является субсидия

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023 году

-

Жуковский В.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Перечислена

субсидия СОГАУ "ЦИТ" в целях

обеспечения широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2024 году"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение СОГАУ

"ЦИТ" с субсидией на

обеспечение

широкополосным

доступом к сети

Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

-

Ребрин С.И.

31.01.2024

10 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном)

ведении, в 2024 году

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период январь-март 2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2024 году

-

Ребрин С.И.

30.04.2024

01 09

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период апрель-июнь

2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2024 году

-

Ребрин С.И.

31.07.2024

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период июль-

сентябрь 2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2024 году

-

Ребрин С.И.

31.10.2024

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период октябрь -

декабрь 2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по

обеспечению

широкополосного

доступа к сети Интернет

для передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2024 году

-

Ребрин С.И.

31.12.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


