

План

внедрения универсальных электронных карт на территории Российской Федерации

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
---	-------------	-----------------	--

I. Подготовка и начало работ по выпуску универсальной электронной карты

Внесение в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающих возможность использования на территории Российской Федерации универсальной электронной карты в качестве документа, подтверждающего наличие и статус российского национального водительского удостоверения

МВД России
Минэкономразвития России
10 декабря 2011 г.

Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих использование универсальной электронной карты в качестве страхового полиса, в том числе при обязательном страховании гражданской ответственности владельца автотранспорта

Минэкономразвития России,
Российский союз автостраховщиков
10 декабря 2011 г.

Издание иных необходимых для использования универсальной электронной карты нормативных правовых актов

Минэкономразвития России,
федеральные органы
исполнительной власти
10 декабря 2011 г.

Разработка нормативной базы федеральной уполномоченной организации, включая порядок выпуска карт, порядок изготовления (получения), хранения, использования и вывода из действия главных шифровальных ключей, порядок ведения реестров универсальных электронных карт. Разработка необходимых технических требований для доработки информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с целью использования универсальной электронной карты

Федеральная уполномоченная
организация
31 мая 2011 г.

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
5	<p>Согласование на подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления нормативной базы федеральной уполномоченной организации, включая порядок выпуска карт, порядок изготовления (получения), хранения, использования и вывода из действия главных шифровальных ключей, порядок ведения реестров универсальных электронных карт.</p>	1 июля 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация, федеральные органы исполнительной власти
6	<p>Заключение соглашений между федеральной уполномоченной организацией и уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации, иными органами и организациями, участвующими в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт с целью проведения опытной эксплуатации</p>	1 июля 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
7	<p>Заключение соглашений между федеральной уполномоченной организацией и уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением пилотных), уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации, иными органами и организациями, участвующими в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт для промышленной эксплуатации</p>	30 сентября 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
8	<p>Подключение ведомственных информационных систем к единой системе межведомственного электронного взаимодействия</p>	1 июля 2011 г.	Федеральные органы исполнительной власти, Минкомсвязь России

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
9	Завершение подготовки оборудования и информационных систем федеральной уполномоченной организации	30 сентября 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
10	Проведение интеграции информационных систем федеральной уполномоченной организации с информационными системами участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия с целью проведения опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
11	Проведение интеграции информационных систем федеральной уполномоченной организации с информационными системами участников системы универсальной электронной карты и единой системы межведомственного электронного взаимодействия для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
12	Создание федерального call-центра	30 сентября 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
13	Обеспечение работы инфраструктуры универсальной электронной карты на федеральном уровне с целью проведения опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
14	Обеспечение работы инфраструктуры универсальной электронной карты на федеральном уровне для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация
II. Обеспечение готовности выпуска карт			
15	Утверждение единого дизайна универсальной электронной карты	31 мая 2011 г.	Федеральная уполномоченная организация

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
16	Обеспечение готовности выпуска универсальных электронных карт для опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация
17	Выпуск универсальных электронных карт	1 января 2012 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация
III. Ведомственное и отраслевое внедрение универсальной электронной карты			
18	Приведение в соответствие программ информатизации федеральных органов исполнительной власти с планом и порядком внедрения универсальной электронной карты, а также техническим требованиям к ним	1 июля 2011 г.	федеральные органы исполнительной власти
19	Определение порядка информационно-технологического взаимодействия при реализации проекта по выдаче электронных полисов обязательного медицинского страхования единого образца на универсальной электронной карте	30 августа 2011 г.	Минздравсоцразвития России

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
20	Обеспечение готовности Федерального фонда обязательного медицинского страхования к выдаче электронных полисов ОМС в составе универсальной электронной карты для опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
21	Обеспечение готовности Федерального фонда обязательного медицинского страхования к выдаче электронных полисов ОМС в составе универсальной электронной карты для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
22	Проведение необходимых доработок информационных систем для предоставления услуг с применением универсальной электронной карты, завершение разработки и публикации веб-сервисов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды
23	Проведение необходимых доработок информационных систем для предоставления услуг с применением универсальной электронной карты, завершение разработки и публикации веб-сервисов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды
IV. Развитие инфраструктуры в банковской сфере			
24	Проведение доработки информационных систем банков и терминального программного обеспечения в целях обслуживания и работы с универсальными электронными картами для опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	Банки-участники системы универсальной электронной карты
25	Проведение доработки информационных систем банков и терминального программного обеспечения в целях обслуживания и работы с универсальными электронными картами для	1 декабря 2011 г.	Банки-участники системы универсальной электронной карты

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
промышленной эксплуатации			
V. Региональное внедрение универсальной электронной карты			
26	Разработка и утверждение нормативных актов системы универсальной электронной карты на уровне субъектов Российской Федерации	1 августа 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
27	Заключение необходимых соглашений между уполномоченными организациями субъектов Российской Федерации и участниками системы универсальной электронной карты	30 сентября 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации
28	Принятие региональных планов внедрения универсальной электронной карты	1 сентября 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
29	Проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты	23 декабря 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
30	Информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты	23 декабря 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
31	Подключение информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к региональной системе межведомственного электронного	1 июля 2011 г.	высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минкомсвязь России

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
	взаимодействия		
32	<p>Обеспечение необходимых доработок информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с целью обеспечения возможности использования инфраструктуры электронного правительства на региональном уровне при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты для опытной эксплуатации</p>	30 сентября 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации</p>
33	<p>Обеспечение необходимых доработок информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с целью обеспечения возможности использования инфраструктуры электронного правительства на региональном уровне при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты для промышленной эксплуатации</p>	1 декабря 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации</p>
34	<p>Обеспечение функционирования уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации на территории субъектов Российской Федерации для опытной эксплуатации</p>	30 сентября 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации Федеральная уполномоченная организация, Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
35	Обеспечение функционирования уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации на территории субъектов Российской Федерации для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации</p> <p>Федеральная уполномоченная организация,</p> <p>Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>
36	Организация пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт для обеспечения проведения опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация,</p> <p>Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>
37	Организация пунктов приема и выдачи универсальных электронных карт для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация,</p> <p>Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
38	Организация региональной инфраструктуры приема универсальной электронной карты для проведения опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация</p> <p>Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>
39	Организация региональной инфраструктуры приема универсальной электронной карты для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации, Федеральная уполномоченная организация</p> <p>Банки-участники системы универсальной электронной карты</p>
40	Организация региональных call-центров для проведения опытной эксплуатации	30 сентября 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации</p>
41	Организация региональных call-центров для промышленной эксплуатации	1 декабря 2011 г.	<p>высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации,</p>

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
42	Обеспечение готовности субъектов Российской Федерации к выпуску и использованию универсальной электронной карты	1 декабря 2011 г.	уполномоченные организации субъектов Российской Федерации высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации
VI. Маркетинговые и образовательные мероприятия			
43	Разработка комплекса мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты и информирование о преимуществах использования универсальной электронной карты	1 сентября 2011 г.	Минэкономразвития России, Федеральная уполномоченная организация
44	Проведение маркетинговых и образовательных мероприятий в 2011 году	30 декабря 2011 г.	Минэкономразвития России Федеральная уполномоченная организация
VII. Опытная эксплуатация			
45	Определение пилотных объектов (услуг и субъектов Российской Федерации) универсальной электронной карты для проведения опытной эксплуатации	1 июля 2011 г.	Минэкономразвития России Федеральная уполномоченная организация, Минкомсвязь России
46	Проведение опытной эксплуатации универсальной электронной карты на пилотных объектах	1 декабря 2011 г.	Минэкономразвития России, Федеральная уполномоченная организация,

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (исполнители)
			Минкомсвязь России, федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные организации субъектов Российской Федерации Банки-участники системы универсальной электронной карты