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регионального проекта

Информационная безопасность (Смоленская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гусев А.А. Заместитель председателя Правительства Смоленской области

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Ребрин С.И.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 1. Обеспечено

получение на

безвозмездной

основе

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) для

интернет-ресурсов

органов государств

енной власти

Смоленской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской

области,

выпущенных

Национальным

удостоверяющим

центром,

созданным в

рамках

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

"Информационная

безопасность", в

целях обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в

российском

сегменте сети

"Интернет".

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет отдела

защиты

информации

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.2

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Смоленской

области, органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской области

и организациями,

находящимися в

собственности

Смоленской области

и муниципальной

собственности

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 1. Обеспечен

приоритет

программного

обеспечения

отечественного

производства при

осуществлении

закупок для

государственных и

муниципальных

нужд Смоленской

области.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Департамента

развития цифровых

сервисов и услуг

Министерства

цифрового

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.3

Выполнены задачи

Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве

Смоленской области,

в том числе уровень

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 1. Организована

работа по

обеспечению

безопасности

значимых

региональных

объектов КИИ

субъектами КИИ в

целях их

устойчивого

функционирования

при проведении в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационной

инфраструктуры

(КИИ) приведен в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации", в рамках

которых Смоленская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ; повышена

отношении них

компьютерных

атак.

2. Организована

работа по

обеспечению

безопасной

деятельности

органов власти и

организаций при

работе с

персональными

данными.

3.

Выявлены возможн

ые угрозы, которые

могут привести к

потере

конфиденциальнос

ти, целостности

или

доступности персо

нальных данных по

итогам

независимого

аудита.

4. Подтверждением

достижения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективность

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в органах

государственной

власти Смоленской

области и

расположенных на ее

территории

организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку

персональных данных

граждан Российской

Федерации; проведен

независимый аудит

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

результата является

отчет отдела

защиты

информации

Министерства

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан с органами

государственной

власти Смоленской

области

1.4

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти Смоленской

области и органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 1. В результате

использования

отечественных

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов),

идентифицирующи

х и

подтверждающих

подлинность

сайтов (интернет-

ресурсов)

органов государств

енной власти

Смоленской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской

области,

обеспечена

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

надлежащая

защита каналов

связи для

электронного

взаимодействия с

гражданами и

организациями и

защита их данных.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет департамента

развития цифровых

сервисов и услуг

Министерства

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

значений

результата в

отчетном периоде.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти Смоленской

области, органами местного

самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской области и

муниципальной собственности

1.1

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 4 460,65 5 022,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 460,80 4 460,80 18 405,15

0,00 5 022,900,00 4 460,65 4 460,80 4 460,80 18 405,15

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1. Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти Смоленской

области, органами местного

самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской области и

муниципальной собственности

0,00 4 432,66 4 432,66 4 432,66 4 432,66 4 432,66

4 460,80

4 460,804 460,804 460,804 460,804 460,80

ИТОГО:

0,00 4 432,66 4 432,66 4 432,66 4 432,66 4 432,66

4 460,80

4 460,804 460,804 460,804 460,804 460,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

 1. Обеспечено получение на

безвозмездной основе

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) для

интернет-ресурсов

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области, выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

созданным в рамках

федерального проекта

"Информационная

безопасность", в

целях обеспечения

устойчивости

взаимодействия устройств в

российском сегменте сети

"Интернет".

Рудометкин

А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.001.02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет отдела

защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

взаимодействие с Минцифры

России и Национальным

удостоверяющим центром в целях

получения рекомендаций по

переходу органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области на

использование российских

криптографических алгоритмов и

средств шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

Методические

рекомендации Получены

утвержденные Минцифрой

России рекомендации по

переходу органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления

муниципальных

образований субъектов

Российской Федерации на

использование российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

между собой, с гражданами и

организациями", значение: 0.0000

исполнения их полномочий

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 1 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 1 квартала 2022

года

-

Калугин А.Н.

31.03.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

взаимодействие с Минцифры

России и Национальным

удостоверяющим центром в целях

получения рекомендаций по

переходу органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области на

Методические

рекомендации Получены

утвержденные Минцифрой

России рекомендации по

переходу органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления

муниципальных

образований субъектов

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использование российских

криптографических алгоритмов и

средств шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

между собой, с гражданами и

организациями", значение: 0.0000

Российской Федерации на

использование российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения их полномочий

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 2 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2 квартала 2022

года

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

-

Калугин А.Н.

30.09.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центром, по итогам 3 квартала

2022 года", значение: 0.0000

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 3 квартала 2022

года

1.1.6

Контрольная точка "Получены

отечественные сертификаты

безопасности (TLS-сертификаты),

выпущенные Национальным

удостоверяющим центром",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о получении

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

удостоверяющим центром,

по итогам 2022 года

1.2

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

Смоленской области и органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

 1. В результате

использования

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

идентифицирующих и

подтверждающих

подлинность сайтов

(интернет-ресурсов)

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области, обеспечена

надлежащая защита каналов

связи для электронного

взаимодействия с

гражданами и

организациями и защита их

данных.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет департамента

развития цифровых

сервисов и услуг

Министерства цифрового

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2023

1.001.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.2.1

Контрольная точка "Определен

перечень интернет-ресурсов

органов государственной власти

Смоленской области и их

подведомственных организаций,

предполагающих использование

российских криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

между собой, с гражданами и

организациями"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

интернет-ресурсов органов

государственной власти

Смоленской области и их

подведомственных

организаций

-

Кенденкова

А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечены

программные и программно-

технические возможности

использования отечественных

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов) для интернет-

ресурсов органов

государственной власти

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о соответствии

техническим требованиям

использования

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области по итогам 2

квартала 2023 года"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2 квартала 2023

года

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Прочий тип документа

Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области по итогам 3

квартала 2023 года"

удостоверяющим центром,

по итогам 3 квартала 2023

года

1.2.5

Контрольная точка "Зарубежные

сертификаты безопасности (TLS-

сертификаты), используемые для

подтверждения подлинности

интернет-ресурсов органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области, заменены

на отечественные, выпущенные

Национальным удостоверяющим

центром"

Отчет Подготовлен отчет

департамента развития

цифровых сервисов и услуг

Министерства цифрового

развития Смоленской

области об итогах перехода

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области на использование

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования при

электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

Отчет Подготовлен отчет

департамента развития

цифровых сервисов и услуг

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области по итогам

2023 года"

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2023 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Выполнены задачи

Комиссии по информационной

безопасности при Правительстве

Смоленской области, в том числе

уровень информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры (КИИ) приведен

в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых

Смоленская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ;

 1. Организована работа по

обеспечению безопасности

значимых региональных

объектов КИИ субъектами

КИИ в целях их

устойчивого

функционирования при

проведении в отношении

них компьютерных атак.

2. Организована работа по

обеспечению безопасной

деятельности органов

власти и организаций при

работе с персональными

данными.

3. Выявлены возможные

угрозы, которые могут

привести к потере

конфиденциальности,

целостности или

доступности персональных

данных по итогам

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышена эффективность

контроля деятельности, связанной

с реализацией в органах

государственной власти

Смоленской области и

расположенных на ее территории

организациях проектов по

информатизации,

предусматривающих обработку

персональных данных граждан

Российской Федерации; проведен

независимый аудит

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной власти

Смоленской области"

независимого аудита.

4. Подтверждением

достижения результата

является отчет отдела

защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры""

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

организаций категорий

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации и обеспечению их

функционирования""

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 1

квартала 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

1 квартала 2022 года

-

Калугин А.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 2

квартала 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2 квартала 2022 года

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 3

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

-

Калугин А.Н.

30.09.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартала 2022 года", значение:

0.0000

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

3 квартала 2022 года

1.3.6

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

организаций категорий

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования"", значение:

0.0000

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2022 года

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 1

квартала 2023 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

1 квартала 2023 года

-

Калугин А.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 2

квартала 2023 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2 квартала 2023 года

-

Калугин А.Н.

30.06.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 3

квартала 2023 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

-

Калугин А.Н.

30.09.2023

05 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3 квартала 2023 года

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка

"Подготовлены материалы к

заседанию Комиссии по

информационной безопасности

при Правительстве Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

организаций категорий

Прочий тип документа

Подготовлен проект

протокола заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

области с протокольными

решениями о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования"", значение:

0.0000, Условная единица

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам

2023 года", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2023 года

-

Калугин А.Н.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведен Отчет Подготовлен отчетКалугин А.Н.

31.03.2024

Взаимо 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

анализ реализации требований №

187-ФЗ; анализ реализации

проектов, предусматривающих

обработку персональных данных

и аудит информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан, по

итогам 1 квартала 2024 года"

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о выполнении

задач Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

области по итогам 1

квартала 2024 года

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ; анализ реализации

проектов, предусматривающих

обработку персональных данных

и аудит информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан, по

итогам 2 квартала 2024 года"

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о выполнении

задач Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

области по итогам 2

квартала 2024 года

-

Калугин А.Н.

30.06.2024

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ; анализ реализации

проектов, предусматривающих

обработку персональных данных

и аудит информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих электронное

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о выполнении

задач Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

-

Калугин А.Н.

30.09.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействие граждан, по

итогам 3 квартала 2024 года"

области по итогам 3

квартала 2024 года

1.3.18

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Правительстве Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: о

реализации требований № 187-

ФЗ; о реализации проектов,

предусматривающих обработку

персональных данных; об аудите

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан"

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

области

-

Калугин А.Н.

30.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка органов

власти и организаций

Смоленской области по

реализации требований № 187-

ФЗ; по реализации проектов,

предусматривающих обработку

персональных данных; по аудиту

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан"

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

органами власти и

организациями Смоленской

области

-

Калугин А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Проведен Отчет Подготовлен отчет

-

Калугин А.Н.

31.12.2024

08 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

анализ реализации требований №

187-ФЗ; анализ реализации

проектов, предусматривающих

обработку персональных данных

и аудит информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан, по

итогам 2024 года"

отдела защиты информации

Министерства цифрового

развития Смоленской

области о выполнении

задач Комиссии по

информационной

безопасности при

Правительстве Смоленской

области по итогам 2024

года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Оказано содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Смоленской области, органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской

области и муниципальной

собственности"

 1. Обеспечен приоритет

программного обеспечения

отечественного

производства при

осуществлении закупок для

государственных и

муниципальных нужд

Смоленской области.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Департамента развития

цифровых сервисов и услуг

Министерства цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты по

итогам проведения

конкурсных процедур на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

01 08 --

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

анализ промежуточных

результатов перехода органов

государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и их

подведомственных организаций

на использование

Справка Подготовлена

справочная информация с

анализом промежуточных

результатов перехода

органов государственной

власти Смоленской

области, органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преимущественно отечественного

программного обеспечения"

области и их

подведомственных

организаций на

использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Ажигин В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Ажигин В.А.

30.10.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Ажигин В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

23.12.2022

01 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.12.2022

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

анализ промежуточных

результатов перехода органов

государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и их

подведомственных организаций

на использование

преимущественно отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

Справка Подготовлена

справочная информация с

анализом промежуточных

результатов перехода

органов государственной

власти Смоленской

области, органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области и их

подведомственных

организаций на

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку отечественного

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2023

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного обеспечения

1.4.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

ресстра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.07.2023

08 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.07.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.11.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2024

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет

-

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

-

Кенденкова

А.А.

15.07.2024

08 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заключенных заказчиками

по результатам закупок

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.07.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

42

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Ребрин С. И. Заместитель министра Рудометкин А. Н. 10

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Шашкевич В. С. Заместитель начальника

Департамента

Рудометкин А. Н. 15

5 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

7 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

8 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

9 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15

Выполнены задачи Комиссии по информационной безопасности при Правительстве Смоленской области, в том числе уровень информационной

безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9

Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках



которых Смоленская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов КИИ; повышена эффективность контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти

Смоленской области и расположенных на ее территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных

данных граждан Российской Федерации; проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Смоленской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

11 Участник регионального

проекта

Борисов Н. И. Министр Ахметшин А. С. 5

12 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

13 Участник регионального

проекта

Кирпенко А. А. - Стунжас О. С. 5

14 Участник регионального

проекта

Усманов С. Ф. Министр Ахметшин А. С. 5

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области,

органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской

области и муниципальной собственности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Министр Гусев А. А. 15

16 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Директор департамента Щербакова Т. О. 15

17 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. Начальник отдела Корналевская С. В. 15


